


东安县水利局2017年专项资金绩效评价报告
一、项目概况
㈠、项目基本情况
2017年我局专项资金一共1380.9万元：包括水利工程建设580万元，山洪地质灾害监测费24万元，防汛抗旱工作经费10万元，小型水库管护员务工补助24.9万元以及公益性水管员工资742万元。
㈡、项目2017年度绩效目标
2017年我局专项资金主要是冬修水利资金用于全县的山塘维修，小渠道砼防渗及当年的水毁工程修复，山洪地质灾害监测系统建设。总目标是恢复小型水利设施的蓄水供水能力，提高灌溉面积内的稻田生产能力。改善灌溉面积，增加粮食产量，促进农民收入增加。提高山洪灾害监测预警能力，加强灾害发生时的快速反应能力，减少山洪灾害造成的人员伤亡。补充防汛抗旱救灾物资，确保防汛救灾的最后胜利。
[bookmark: _GoBack]二、项目实施情况
㈠、资金计划、到位及使用情况
2017年我局1380.9万元专项资金全部到位并专款专用，各项费用支付额度都在批复的标准范围之内。
㈡、项目财务管理情况 
（一）项目组织情况分析，本项目由各项目所在村自建自管，项目所在地乡镇政府，县水利局及县财政局在项目完成后联合验收，验收合格后再拨付资金给相关村。
（二）项目管理情况分析，冬修水利建设项目实行阳光操作，接受群众监督。由项目村组织实施，做到四示一公开。质量监督情况。由县水利局对该工程进行了定期和不定期的检查，取得了较好的效果。
三、绩效评价工作情况
为了解2017年我局专项资金使用情况和项目实施效果，提高财政资金使用效益，进一步规范和加强专项资金使用管理，东安县水利局依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2013】33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发【2015】8号）、《湖南省重大水利工程建设专项资金管理办法》（湘财农【2015】41号）等相关文件精神对该项目进行了绩效自评，查阅了该项目前期准备阶段的相关审批手续、组织实施阶段的相关技术资料，到工程现场进行了察看，形成了评价结论。
四、评价结论
该项目立项申报审批手续齐全，工程招投标、监理符合相关规定，资金管理使用符合规定，工程建设质量合格，达到了预期效益。
五、项目主要绩效
目前，我局2017年度水利工程建设项目已全部完工，共完成投资1380.9万元，基本完成了目标任务，项目区可大力调整产业结构，优化种植结构，发展优质高效农业，为实现农民增收开辟了有效途径，减少了水土流失，保证下游的水质安全，提高项目防汛抗旱的能力，同时结合美丽乡村建设使得村庄更秀丽，更有灵气，充分发挥了工程应有的防洪效益、灌溉效益、水产养殖效益等，新增或恢复防洪库容87万m3、增加蓄水量154万m3、新增或改善灌溉面积2.1万亩。
六、存在的问题
　存在的不足主要是地方财政不雄厚，配套资金不能足额到位，导致一些附属设施不能建设到位；其次，由于工程集中开工，导致水利主管部门技术人员严重不足，增加了监管难度，施工单位技术能力不强，造成了一些不必要的资金和工期损
七、有关建议
水利建设项目是民生工程，惠民工程，关系到人民群众的根本利益，建议当地政府务必高度重视，足额及时配套建设资金；同时请求上级水行政主管部门在今后制定水利工程建设计划时，要充分考虑本部门的实际能力，避免“大跃进”式集中上马工程的情况发生，以保证能够建设优质工程、放心工程。
八、其他需说明的问题
无
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